项目启动会发言稿

发言人： 李明（金融科技部·技术总监）

**项目名称

各位领导、各位同事，大家下午好。感谢大家在百忙之中参加 FinPilot 3.0 智能决策引擎升级项目的启动会。

一、项目背景与目标

随着公司业务的快速发展，传统的报表式决策支持已经无法满足管理层对实时风险预警和智能投资建议的需求。本次 FinPilot 3.0 升级项目的核心目标是构建一套基于大语言模型和多模态数据分析的智能决策引擎，将数据查询到决策建议的生成时间从天级压缩到分钟级。具体来说，我们希望实现三个关键指标：第一，市场异常波动的识别与预警延迟不超过 5 分钟；第二，投资组合风险分析的自动生成覆盖率达到 90% 以上；第三，管理层的定制化日报从人工编制的 2 小时缩短到系统自动生成的 30 秒以内。

二、项目范围与排期

本项目分为三个阶段实施，总工期为 6 个月。第一阶段（8-9 月）完成底层数据湖的搭建和实时数据管道的接入，这是整个项目的基础设施，需要数据组和运维组紧密配合。第二阶段（10-11 月）完成 AI 模型训练与决策算法调优，包括风险预测模型、异常检测模型和自然语言报告生成模块。第三阶段（12 月-次年 1 月）进行系统联调、UAT 测试和上线部署，目前已经在和经纪业务部、资产管理部沟通测试用户名单。

三、团队分工与协作机制

本次项目由金融科技部牵头，联合数据组、合规风控部、经纪业务部共同推进。核心团队共 12 人，我担任项目总负责人，张伟负责产品需求和验收标准，技术架构由赵工负责。项目将实行双周迭代、每周站会的敏捷模式，所有需求和任务在 FinPilot 平台上统一管理。

四、需要明确的几个问题

在项目正式启动之前，有三个问题需要各位领导拍板确认。第一是预算：目前预估的算力资源（包括 GPU 集群租赁和向量数据库许可）总费用约 180 万元，需要总经办审批。第二是数据权限：决策引擎需要接入交易系统、风控系统和财务系统的实时数据，涉及敏感级数据的跨系统调用，需要合规风控部出具数据使用授权书。第三是人员安排：数据组目前只有 3 位同事，建议在第二阶段增补 2 名数据分析师。

以上是项目的整体情况，请各位领导提出指导意见。谢谢大家。